SPUR CHANGE | ACTIVER LE CHANGEMENT

OCTOBRE2021

PROGRAMME JEUNES LEADERS 2022

À PROPOS DU PROGRAMME JEUNES LEADERS 2022

DE JANVIER À NOVEMBRE 2022

Cette année, le PJL se déroulera dans un contexte de pandémie et de post-pandémie où les réalités selon les régions seront très différentes.

La conférence annuelle se déroulera également en personne du 17 au 19 mai, avec des sessions consacrées uniquement aux jeunes.

Le programme de cette année sera ensuite adapté à la réalité actuelle et tiendra compte des leçons tirées des deux années précédentes afin de garantir une augmentation de la participation et de la rétention.

DESCRIPTION DU PROJET

(SELON LA PROPOSITION INITIALE)

Le programme réunit des jeunes canadiens et internationaux et des PMO canadiennes dans le cadre d'un échange d'apprentissage visant à accroître la capacité des deux parties à faire participer efficacement les jeunes à des projets de développement durable.

Notre mission est de mettre en œuvre une approche internationale du renforcement des capacités avec des jeunes qui inspirent les jeunes, ici au Canada et à l'étranger. Nous avons observé dans notre programmation que lorsque les jeunes sentent que leur voix est entendue, qu' ils mettent en œuvre leurs propres solutions, cela incite fortement à la participation active.

Au cours du programme de neuf mois, de janvier à novembre, les PMO canadiennes seront soutenues par Activer le changement pour encadrer les jeunes et les impliquer dans leur organisation à différents niveaux. Leur capacité à impliquer le grand public canadien à travers un large éventail de lieux et de données démographiques font des PMO des partenaires de choix pour soutenir et catalyser la jeunesse.

Pour se préparer aux activités d'engagement, les jeunes leaders bénéficieront d'une formation sur des questions mondiales, notamment les objectifs de développement durable, une approche féministe de le développment international, et une formation sur ainsi qu'une formation à l'engagement public, à la narration et au plaidoyer. Le jeune leader sera ensuite chargé de diriger une à trois activités d'engagement public soutenues par sa PMO d'accueil et Activer le changement.

BUTS ET OBJECTIFS

Les jeunes leaders auront l'occasion de transformer leur vie :

- S'entraîner à engager un public et à partager leurs histoires;
- Accroître leur confiance dans leur rôle de citoyen du monde;
- Assumer des rôles de leadership avec le soutien et les connaissances dont ils ont besoin;
- Renforcer et articuler leur rôle dans l'engagement civique;
- Accroître l'exposition et la compréhension des processus, des motivations et des défis d'une PMO;
- Participer aux processus de prise de décision au sein de la PMO.

En participant à ce programme, les PMO seront mieux à même de :

- Intégrer les perspectives des jeunes dans leurs politiques et pratiques;
- Se sensibiliser aux forces, au potentiel et aux possibilités que les jeunes peuvent apporter à l'organisation;
- Faire participer le public canadien (y compris les jeunes et les étudiants) par le biais des occasions de participation publique auxquelles les jeunes prendront part;
- Prendre des décisions éclairées dans les pratiques futures d'engagement des jeunes

BUT ET OBJECTIFS

(D'APRÈS LES LEÇONS APPRISES)

But: accroître la collaboration des jeunes et des PMO aux efforts de développement locaux et internationaux du Canada en faveur de l'égalité des genres, l'autonomisation des femmes et des filles, la réduction de la pauvreté et la réalisation des ODD.

Objectifs:

- Faire en sorte que chaque jeune sélectionné dans le programme réalise au moins une activité d'éducation à la citoyenneté mondiale qui contribue à la réalisation d'une ODD;
- Accroître les opportunités de mentorat entre les PMO et les jeunes;
- Promouvoir des opportunités de réseautage pour les jeunes afin de discuter de leur projet et des défis qu'ils rencontrent dans la réalisation de leur projet;
- Donner l'occasion aux jeunes de discuter de discuter de sujets reliés aux ODD qui sont pertinents pour eux.

COLLABORATION AVEC LES CONSEILS

Ce programme est mis en œuvre en étroite collaboration avec les partenaires de mise en œuvre : les huit conseils provinciaux et régionaux de coopération internationale du réseau interconseils (ICN).

Les conseils seront activement impliqués tout au long du processus avec différents rôles :

- Diffusion et partage dans leurs réseaux des liens d'inscription ; sessions de webinaires ; informations, etc.;
- Sélection des jeunes champions et des PMO pour le programme avec des critères spécifiques ;
- Rôle consultatif tout au long du processus pour améliorer le programme et s'assurer qu'il respecte la réalité de leur conseil ;
- Animation de sessions de webinaires en fonction de leur expertise ;
- Et plus encore.

PLAN D'ENGAGEMENT PUBLIC

PRÉCÉDEMMENT CONNU COMME "VISION PARTAGÉE", CE PLAN PERMETTRA AUX JEUNES DU PROGRAMME DE DÉVELOPPER ET DE RÉALISER LEURS ACTIVITÉS D'ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE.

Le plan d'engagement du public sera présenté dans un document séparé, mais il prendra en compte les éléments suivants
éléments :

- Le plan sera développé étape par étape en suivant les différents webinaires. L'idée est qu'à la fin de la série de webinaires, le plan soit presque terminé ;
- Le plan demandera aux jeunes de développer et de planifier une à trois activités d'engagement public maximum ;
- Le plan soulignera le fait que l'indicateur d'évaluation porte sur le nombre de jeunes touchés et non sur le nombre d'activités d'engagement public;
- Le plan demandera aux jeunes de préciser les ODD qui seront abordés ;
- Le plan comportera une section où les jeunes préciseront quand la PMO sera consultée et pourquoi ;
- Le plan comportera également une section dans laquelle les jeunes devront préciser les moments où ils rencontreront la PMO et/ou la coordonnatrice pour suivre l'évolution des activités (au moins deux fois par activité) et la manière dont ils vont les contacter ;
- Le plan comprendra un modèle de rapport afin que les jeunes sachent ce qu'ils doivent évaluer et ce sur quoi ils doivent prendre des notes ;
- Le plan comprendra un modèle de réunion permettant de noter les principaux points d'action discutés lors des réunions ;
- Le plan comprendra la liste des critères qui seront utilisés pour l'évaluer.

CALENDRIER DU PROJET

CETTE PARTIE COMPREND LES PROCESSUS, LA MISE EN ŒUVRE ET L'EXÉCUTION DU PROJET.

TÂCHES	DATE DE DÉBUT	DATE DE FIN
PHASE01 LANCEMENT ET INSCRIPTION	NOVEMBRE 2021	DÉCEMBRE 2021
PHASE02 ÉLABORATION DU PLAN	JANVIER 2021	JUIN 2021
PHASE03 MISE EN ŒUVRE DU PROJET	JUILLET 2021	SEPTEMBRE 2021
PHASE04 RAPPORT ET RÉCAPITULATION	OCTOBRE 2021	NOVEMBRE 2021

DÉTAILS SUR CHAQUE PHASE

PHASE 01 - LANCEMENT ET INSCRIPTION
En novembre, les inscriptions seront lancées et en décembre, il y aura une séance d'information.

PHASE 02 - DÉVELOPPEMENT DU PLAN
À partir de janvier, une série de webinaires aura lieu toutes les deux semaines environ et, entre chaque session, les jeunes devront compléter une partie de leur plan et le partager pour en discuter. En mai, il y aura des sessions pendant la conférence et ce sera l'occasion de partager avec les autres membres du groupe, des questions concernant leur projet.

PHASE 03 - MISE EN OEUVRE DU PROJET
Entre juillet et septembre, les jeunes membres mettront en œuvre leur projet. Il y aura quelques sessions au cours de cette période où les jeunes pourront partager comment se déroule la mise en œuvre de leur projet. Il y aura également des contrôles et des suivis réguliers en fonction de ce qu'ils avaient prévu dans leur plan.

PHASE 04 - RAPPORT ET RÉCAPITULATION
En octobre, les jeunes partageront les informations de leur rapport concernant chacune de leurs activités. Il y aura également une dernière session de rassemblement où les jeunes pourront faire part de leurs projets et ce qu'ils retiennent de ce programme.

CALENDRIER PRÉLIMINAIRE DES WEBINAIRES

BASÉ SUR LES DIFFÉRENTES PHASES DU PROJET, SUR LES WEBINAIRES DE L'ANNÉE DERNIÈRE ET SUR LES ÉTAPES DU DÉVELOPPEMENT DES PLANS, VOICI UN CALENDRIER PRÉLIMINAIRE DES DIFFÉRENTS WEBINAIRES.

WEBINAIRE	DATE	À COMPLÉTER
INTRODUCTION AU PROGRAMME	NOVEMBRE 2021	-
WEBINAIRE SUR LA LETTRE D'ENGAGEMENT	JANVIER 2021	SIGNER LA LETTRE D'ENGAGEMENT
PE : PRINCIPES, CONCEPTION ET MISE EN ŒUVRE	FÉVRIER 2021	-
QUATRE WEBINARS* ODD FÉMINISME ET JUSTICE DE GENRE JUSTICE CLIMATIQUE INTERSECTIONNALITÉ ET ANTI- OPPRESSION	FÉVRIER - MARS 2021	SECTIONS "INTRODUCTION" ET "DÉFINIR LE PROJET"
EP : MISE EN ŒUVRE DANS UN CONTEXTE VIRTUEL OU HYBRIDE	MARS 2021	SECTION "ADAPTEZ VOTRE PROJET AU CONTEXTE
QU'EST-CE QUE LA GAR?	AVRIL 2021	-
EP : COMMUNICATIONS, FINANCES ET S&E	AVRIL 2021	LES SECTIONS " SUIVI ET RÉUNIONS ", " BUDGET " ET "EVALUATION"
CARRIÈRE DANS LA COOPÉRATION INTERNATIONALE	MAI 2021	-
CONFERENCE*	MAI 2021	AJUSTEMENTS NÉCESSAIRES POUR SOUMETTRE LE PLAN

***Webinaires uniquement pour les jeunes**
Il y aura quelques sessions pour les jeunes pendant la phase de mise en œuvre et une session de conclusion en octobre.